

Plano de trabalho



Objetivo deste documento:

Descrever o objetivo, plano de trabalho, custo de execução e os entregáveis do projeto TheoPrax aqui mencionado.

Objetivo do Projeto

Desenvolver um software devidamente adequado às necessidades do núcleo de TheoPrax para gestão dos projetos educacionais.

Projeto:	PFC Manager
Curso(s)/Turma(s):	Desenvolvimento de Sistemas - 64084
Gestor do Projeto:	Ricardo Pires Mendes
Docente TheoPrax	Érita Sodré Rodrigues
Orientador:	Sidney Raimundo Gomes da Silva

PLANO DE TRABALHO

ID	Pacote de Entregas	Prazo
1	Módulos de Cadastro	17/03/2020
2	Módulos de Gestão	14/04/2020
3	Documentação	21/04/2020

CUSTOS DE EXECUÇÃO

Item	R\$
Computadores pessoais	0
Software de edição de texto gratuito ou que o CIMATEC possua licenças	0
Software de edição de imagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças	0
Software de modelagem gratuito ou que o CIMATEC possua licenças	0
Software de desenvolvimento gratuito ou que o CIMATEC possua licenças	0
VALOR TOTAL DO PROJETO	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DOS ENTREGÁVEIS DO PROJETO	

3

Prazo para entrega dos resultados: 20/05/2019

Entregável 1: Módulos de Cadastro

Cadastramento de Usuário, Projeto, Banca e Configurações.

Entregável 2: Módulos de Gestão

Dashboard, Gestão dos Projetos, Banco de Projetos, Histórico e Relatórios.

Entregável 3: Documentação

 Código fonte comentado, manual de instalação e manutenção e manual do usuário.

DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Declaramos que:

- Estamos cientes de que o projeto TheoPrax faz parte da metodologia de ensino dos cursos de nível técnico e nível superior desenvolvidos no SENAI-BA, sendo o projeto desenvolvido em 2 (dois) semestres: 1° semestre elaboração do projeto; 2° semestre: execução do projeto, assinatura do termo de aceite e termo de encerramento do projeto;
- Estamos cientes de que o projeto foi elaborado e será executado por alunos de curso técnico ou superior, com orientação de um técnico, colaborador do SENAI/BA;
- Nos comprometemos a respeitar o prazo de encerramento do semestre letivo do curso técnico ou superior, assinando o plano de trabalho, o termo de aceite e o termo de encerramento do projeto, no prazo máximo de 15 dias após o recebimento destes documentos, desde que os mesmos atendam ao que foi acordado neste plano e nos *templates*;
- Nos comprometemos também a disponibilizar todas as informações e recursos previstos no plano de trabalho e nos templates;

		Salvador,	_ de	_ de 20	
Assinatura do representante	da empresa:				
Carlos Henrique Cajazeira Leal					
Aprovado pelo Orientador	Assinatura:				
Official					
Aprovado pelo Coordenador do Curso	Assinatura:				